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I. THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
I.1 Giới thiệu:
	TÊN DỰ ÁN
	Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đắk Lắk.
Tiểu dự án Phát triển thành phố Tam Kỳ.
Hợp phần 2: Xây dựng đường chiến lược - Xây dựng đường Điện Biên Phủ.

	HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
	Sử dụng vốn vay ngân hàng Phát triển Châu Á.

	ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.

	ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VỐN
	Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

	ĐƠN VỊ 
TƯ VẤN GIÁM SÁT
	Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC (BK-ECC) và Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công - CN Quảng Nam.

	ĐƠN VỊ 
TƯ VẤN THIẾT KẾ
	Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 138

	NHÀ THẦU THI CÔNG
	· Lô 1:  Liên danh Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1) và Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn.
· Lô 2: Liên danh Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quang Đại Việt và Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.



I.2. Chi tiết hợp đồng:
	GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
	· Lô 1 TK-02a: 7.700.252,00 USD
· Lô 2 TK-02b: 4.933.922,69 USD

	GIÁ TRỊ THANH TOÁN
	· Lô 1: - Thời gian thi công: 275 ngày (38.19%)
           - Giá trị giải ngân:    2,160,980.76 (28.06%)
· Lô 2:- Thời gian thi công:  285ngày (39.58%)
- Giá trị giải ngân:            1,333,342.22 USD (27.02%)

	HÌNH THỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

	THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
	· Lô 1 TK-02a: 720 ngày
· Lô 2 TK-02b: 720 ngày






	
II. MÔ TẢ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
II.1. Vị trí công trình:
	MÔ TẢ DỰ ÁN:
(Hợp phần 2 - TK02/ICB: Xây dựng đường chiến lược - Xây dựng đường Điện Biên Phủ đoạn Km0+00 - Km6+308)
	· Phần đường giao thông với quy mô như sau:
1/ Đoạn Km0+00 -:- Km1+055 (Đoạn từ Hùng Vương - Bạch Đằng): đường phố chính thứ yếu theo TCXDVN 104-2007.
       Quy mô mặt cắt ngang: Bn = 10m (vỉa hè) +7,5m (mặt) + 25m (phân cách) + 7,5m (mặt) + 10m (vỉa hè) = 60m. 
       Riêng đoạn Km0 + 877,27 -:- Km1+029,66 (tiếp giáp mố cầu Bàn Thạch) mặt cắt ngang đường B=16m, bố trí đường gom hai bên có mặt cắt ngang đường B= 10m (vỉa hè) + 7,5m (mặt) + 4,5m (vỉa hè) = 22m.
2/ Đoạn Km1+055 -:- Km6+308 (Đoạn từ đường Bạch Đằng đến cuối tuyến giáp đường Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn): đường ô tô cấp III đồng bằng.
      Quy mô mặt cắt ngang: Bn = 2,5m (lề) + 7,0m (mặt) + 2,5m (lề) = 12m, gia cố lề mỗi bên 2,0m. 
       Đoạn đường đầu cầu phía Đông cầu Bàn Thạch và hai đầu cầu Kỳ Phú thiết kế vút nối từ nền đường B=17,0m xuống B=12,0m.
· Phần cầu với quy mô như sau:
· Quy mô : Vĩnh cửu bằng kết cấu bê tông và bê tông cốt thép dự ứng lực.
· Tần suất thiết kế:
· Cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú: 1%; 
· Cầu Kênh: 4%.
· Khổ cầu bằng khổ nền đường.
· Cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú: B= 16,0m.
· Cầu Kênh: B= 12,0m.
· Khổ thông thuyền:
· Cầu Bàn Thạch: H=2,5m.
· Cầu Kỳ Phú: Sông thông thuyền cấp IV,
     BxH = 30x6m.
· Cầu Kênh: Sông không thông thuyền.
· Hoạt tải xe ô tô thiết kế cầu: HL93
· Tải trọng bộ hành: 3x10-3 Mpa
· Chiều cao tĩnh không tối thiểu vượt đường bộ: 
H = 4,75m.







II.2. Phạm vi công việc:
	PHÂN ĐOẠN THI CÔNG:
(Dựa theo hợp đồng xây dựng giữa nhà thầu với BQL và thỏa thuận phân khai khối lượng của các nhà thầu)
	I/ Lô 1: Lô TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06.
1) Thi công cầu Bàn Thạch, đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu - Đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+00.0
2) Thi công cầu Kỳ Phú, đường dẫn và đoạn đường nối giũa hai cầu - Đoạn từ Km2+00.0 -:- Km2+548,06
II/ Lô 2: Lô TK-02b Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.
     1) Đoạn 1: Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh)
     2) Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông).
     3) Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến giáp với đường cứu hộ, cứu nạn).



II.3. Khởi công công trình:

	NGÀY KHỞI CÔNG
	· Lô 1 TK-02a: 25/08/2016
· Lô 2 TK-02b: 15/08/2016

















III. TIẾN ĐỘ THI CÔNG
III.1. Công việc đã hoàn thành:
(TVGS đánh giá khối lượng công việc đã thực hiện theo từng đoạn thi công của Nhà thầu)
III.1.1/Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06.


	III.1.1.1 Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu:
· Nhà thầu thi công: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1)
a. Mặt bằng thi công:
- Hiện tại mặt bằng thi công đã được bàn giao.
b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 41:
	- Thi công bệ mố M6.
	- Thi công bệ trụ T4.
	- Thi công bản mặt cầu nhịp M0-T1 và T2-T3.
	- Thi công bệ móng tường chắn các đoạn 8-9, 9-10, 10-11 (bên phải).
c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 41:
- Thi công hoàn thành hạng mục cọc khoan nhồi.
-  Đào đất hữu cơ đoạn sát mố M0 cầu Bàn Thạch.
-  Lao lắp 16 dầm bản L=20 mét và 32 dầm bản L=11 mét.
- Thi công xong bản mặt cầu nhịp M0-T1 và T2-T3.
- Thi công xong mố M0, Trụ T1, T2, T3.
	- Đúc tấm BTXM M200 bảo vệ mái taluy.
	- Thi công xong tường chắn (trái tuyến) đợt 1 và đoạn 8-9, 9-10, 10-11 (bệ, bên phải)
	- Thi công bệ mố M6, bệ trụ T4.
Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 41 là: 4,934,668,255 VNĐ (221,683 USD)
* Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay.
	STT
	Hạng mục công việc
	Giá trị KL đến 25/05/2017
	% Hoàn thành theo HĐ

	
	
	VNĐ
	USD
	

	
	Hạng mục chung
	  419,289,330 
	18,836
	





	201
	Phần đường
	3,949,177,666 
	177,411.40
	

	201.3
	Công tác thi công vỉa hè, bó vỉa, trồng cây, gia cố taluy, tổ chức giao thông (tạm tính)
	590,419,209
	26,523.77
	

	201.4
	Công tác thi công tường chắn, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật
	3,358,758,457

	150,887.62
	

	301
	Cầu Bàn Thạch
	29,455,374,638 
	1,323,242.35
	

	301.1
	Phần cầu
	29,452,747,958
	1,323,124.35
	

	301.2
	Phần đường dẫn hai đầu cầu
	2,666,800
	118.00
	

	
	Tổng giá trị
	33.823.841.635
	1.519.489,741 
	39.5%


* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22,260.000 VNĐ

III.1.1.2 Thi công cầu Kỳ Phú và đường nối hai cầu:
· Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn.
a. Mặt bằng thi công:
- Mặt bằng thi công đã được bàn giao cho nhà thầu, nhà thầu đang triển khai thi công.
b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 41:
           - Gia công ván khuôn dầm, đổ bê tông đường sàn dầm.
           - Đắp đất K95 đoạn đường nối.
           - Đổ bê tông bịt đáy trụ T3.
c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 41:
· Thi công hoàn thành cọc khoan nhồi mố M2 và trụ T3
- Đào vét hữu cơ và đắp trả cát đoạn đường nối giữa hai cầu	.
- Đắp đất K95 đoạn đường nối.
- Đổ bê tông lót và bê tông bịt đáy mố M2, bê tông bệ và thân, tường cánh mố M2.
- Đổ bê bê tông bịt đáy trụ T3
- Thi công cống Km1+321 và Km2+520
Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 41 là:  1,843,360,328.96 VNĐ (82,810.44 USD)
* Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay.
	STT
	Hạng mục công việc
	Giá trị KL đến 25/05/2017
	% Hoàn thành theo HĐ

	
	
	VNĐ
	USD
	

	
	Hạng mục chung
	259,511,598
	11,658.20
	

	201
	Bill thầu số 2
	5,357,410,363
	240,674.32
	

	201.1
	Công tác đất
	4,330,651,836
	194,548.60
	

	201.4
	Công tác thi công tường chắn, hệ thống thoát nước, cống kỹ thuật
	1,026,758,527
	                46,125.72 

	

	401
	Bill thầu số 4
	8,662,668,210
	389,158.50
	

	401.1
	Phần cầu
	7,839,110,315
	   352,594.42 
	

	401.2
	Đường dẫn hai đầu cầu
	813,916,421
	36,564.08
	

	Tổng giá trị
	14,279,590,105
	641,491.02
	16,66%


* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22,260.000 VNĐ

III.1.2/Lô 2: Lô TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến bao gồm cầu Kênh.

III.1.2.1/Đoạn 1: Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh).
· Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quang Đại Việt.
	a. Mặt bằng thi công:
	- Hiện tại đơn vị thi công đã nhận được mặt bằng sạch từ cọc 30 đến cọc 51 (dài 320m).
	- Đoạn từ cọc 6 đến cọc 19 đã bàn giao mặt bằng.
	b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 41.
	- Thi công hoàn thiện mương B=2.4m từ HG10T đến HG11T.
	- Thi công móng, thân mương B=1.8m từ HG17P đến HG17P+10m.
	- Thi công hoàn thiện mương B=1.8m từ HG17P đến HG18P.
	- Thi công đắp đất dải phân cách từ cọc 31 đến cọc 53
	- Thi công ốp mái tấm bê tông kích thước (40x40x5)cm mương B=5.0m dải phân cách từ cọc 40 đến cọc 47 bên trái tuyến.
	- Thi công hoàn thiện đắp đất K98 từ cọc 36 đến cọc 39 bên phải tuyến.		
	c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 41.
	+ Thi công nền đường:
	- Hoàn thành đắp nền K98 từ cọc 30 đến cọc 51.
	- Hoàn thành CPĐD Dmax 37.5, Dmax25 phần đường bên trái từ cọc 36 đến cọc 51 (200m); phần đường bên phải từ cọc 39 đến cọc 51 (dài 160m) và cọc 30 đến cọc 35 (dài 95.27m) cả 2 bên.	
	- Hoàn thiện đắp đất đất K95 vỉa hè; bó vỉa vỉa hè từ cọc H6 đến cọc 51 (dài 91,51m) – trái tuyến; từ cọc 39 đến cọc 51 – phải tuyến (bao gồm nút giao thông G1); từ cọc 30 đến cọc 32.
	- Vét đất hữu cơ và đắp trả cát từ cọc 6 đến cọc 19 – trái tuyến và từ cọc 8 đến cọc 17 – phải tuyến (cao độ đáy K98).
	- Hoàn thiện đắp đất K98 từ cọc 8 đến cọc 17 trái tuyến và từ cọc 8 đến cọc 17 phải tuyến.
	- Thi công bê tông M100 vỉa hè từ cọc H6 đến cọc G1 – Trái tuyến và cọc 50 đến cọc 49 - Phải tuyến.
	- Vét hữu cơ và hoàn trả cát K90 từ cọc 36 đến cọc 39 phải tuyến.
	+ Thi công phần mương dọc dưới vỉa hè và cống kỹ thuật:
	- Thi công xong toàn bộ phần mương dọc vỉa hè và mương qua đường, hố ga các loại đoạn từ cọc 30 đến cọc 54.
	- Hoàn thiện mương thoát nước tạm B=1.2m lý trình Km0+791.51.
	- Thi công xong cống kỹ thuật số 9; 11; 10, 12, 13, 14 và 15.
	- Đúc tấm bê tông KT (40x40x5)cm – 8.000 tấm.
	- Thi công được 210.4md trái tuyến từ 30 đến cọc 34; cọc 40 đến cọc 50 và 159.41 md phải tuyến từ cọc 30 đến cọc 34; cọc H7 đến cọc 50 bê tông chân khay mương B5m.
	- Thi công và lắp đặt 12md / 44md ống cống kỹ thuật số 18.
	- Hoàn thiện mươngqua đường số 7.
	- Hoàn thiện mương B=2.4m từ HG10T đến HG 13T và B=1.8m từ HG17P đến HG19P.
	+ Thi công phần cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng:
	- Thi công lắp đặt ống nhựa xoắn từ CS-1.4 đến CS-1.12 (dài 240,0m) và CS-2.4 đến CS-2.12 (dài 249m).
	- Thi công móng, cọc tiếp địa 12 móng trụ điện chiếu sáng đế gang.
	III.1.2/Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông).
a. Mặt bằng thi công:
Hiện tại đơn vị thi công nhận bàn giao mặt bằng toàn tuyến. Tuy nhiên còn 1 hộ dân bàn giao mặt bằng nhưng chưa thực hiện công tác tháo dỡ tài sản.
	b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 41:
	-Thi công đắp nền K95, K98 từ cọc 227 đến cọc 244 và từ cọc 261 đến cọc 265.
	- Hoàn thiện móng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5 lớp 2 từ cọc 189 đến cọc 271.
	- Đào hố móng và thi công 1/2 móng cống thượng lưu cống D1500 Km3+687.85
	c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 41.
	- Hoàn thiện đắp móng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5 từ cọc 189 đến cọc 271.
	- Đào đất và điều phối đất tại đoạn cọc 281 lý trình Km3+746,31 đến cọc 294 lý trình Km3+897,2 (dài 150,89m), ước tính khoảng 13.000m3.
	- Hoàn thiện cống thoát nước D1000 – Km2+680,84.
	- Tường đầu, tường cánh hạ lưu và đắp đất hoàn trả 22,0m ống cống thoát nước D1500 – Km3+687,85.
Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 41 là : 1,074,227,457 VNĐ (48,258.2 USD)
* Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay:
	STT
	Hạng mục công việc
	Giá trị KL đến 25/05/2017
	% Hoàn thành 
theo HĐ

	
	
	VNĐ
	USD
	

	201
	Bill thầu số 2: Phần đường
	8,762,538,276 
	393,645.03 
	

	201.1
	Công tác đất
	4,464,339,029 
	         200,554 
	

	201.2
	Công tác móng, mặt đường
	2,336,040,985 
	         104,943 
	

	201.3
	Công tác thi công vỉa hè, bó vỉa, trồng cây, gia cố taluy, tổ chức giao thông
	840,992,001 
	37,780.41 
	

	201.4
	Công tác thoát nước, cống kỹ thuật.
	2,195,393,684 
	           98,625 
	

	
	Khối lượng Phát sinh ngoài bill thầu (Tạm tính)
	536,933,363 
	24,121 
	

	1
	 Cống thoát nước ngang D1000 
	28,500,000 
	1,280.32 
	

	2
	 Cống thoát nước ngang D1500 
	46,200,000 
	2,075.47 
	

	3
	 Vét hữu cơ 
	31,151,071 
	1,399.42 
	

	4
	 Đắp cát K95 nền đường 
	306,942,282 
	13,788.96 
	

	5
	 Vải địa kỹ thuật 
	124,140,010 
	5,576.82 
	

	
	Tổng giá trị
	10,373,699,062 
	   466,024.22 
	16.91%


* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22,260.000 VNĐ

III.1.2.3/Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh).
· Nhà thầu thi công: TCTCP XNK & Xây dựng Việt Nam-Công ty CP Vinaconex 25
	a. Mặt bằng thi công:
- Mặt bằng thi công đã được bàn giao cho nhà thầu, nhà thầu đang triển khai thi công.
	b. Khối lượng công việc thực hiện trong tuần 41:
		- Thi công bản giảm tải các cống hộp
		- Thi công nút Lê Thánh Tông
		- Thi công đắp cát đường hai đầu cầu
		- Thi công đắp đất K95, K98
- Thi công cống (100x100)cm tại Km5+059,90
	c. Khối lượng công việc hoàn thành tính đến hết tuần 41:
		- Thi công nền đắp đất K95: 47.600/48.000m3
		- Thi công nền đắp đất K98: 13.500/14.200m3
	- Thi công xong mố M1, M2 và lao lắp dầm bản cầu kênh.
		- Thi công hoàn thành đắp cấp phối Dmax=37,5 đoạn từ cọc 406 đến cọc 458
      - Thi công cống thoát nước, hố ga, cống kỹ thuật qua đường nút cuối tuyến.
	- Thi công cống hộp 100x100cm tại KM4+044, KM4+239,99; Km5+089, KM5+221,40; KM5+410,53 và KM5+732.732;
	- Thi công cống tròn D150: KM4+439,66; KM4+659,84; KM5+572,09
	- Thi công cống dân sinh (350x300)cm tại KM4+715,47
	- Thi công cống dân sinh (350x300)cm tại KM4+667
Tổng giá trị hoàn thành trong tuần 41 là: 344,896,440 VNĐ (15,494 USD)
*Giá trị khối lượng hoàn thành đến nay:
	
STT
	Hạng mục công việc
	Giá trị KL đến 25/05/2017
	% Hoàn thành theo HĐ

	
	
	VNĐ
	USD
	

	
	Hạng mục chung
	230.891.000
	10.372,46
	

	201
	Bill thầu số 2: Phần đường
	8.494.635.000
	381.609,84
	

	201.1
	Công tác đất
	5.850.589.000
	262.829,69
	

	201.2
	Công tác móng mặt đường
	1.372.058.000
	61.637,83
	

	201.4
	Công tác thoát nước. cống kỹ thuật
	1.271.988.000
	57.142,32
	

	301
	Bill thầu số 3: Cầu kênh
	8.507.848.000
	382.203,41
	

	
	Khối lượng phát sinh (Tạm tính)
	2.073.114.000
	93.131,81
	

	
	Tổng giá trị
	19.306.488.000
	867.318
	49,11 %


* Giá trị trên được quy đổi với tỷ giá USD là: 22.260,000 VNĐ

III.2. HUY ĐỘNG:
III.2.1 Trang thiết bị:
III.2.1.1/Lô 1:TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06
	DANH MỤC THIẾT BỊ

	STT
	Loại thiết bị
	Số lượng
	Đăng ký 
đăng kiểm
	Tình trạng thiết bị
	Ghi chú

	1. Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu (Cienco 1)

	1
	Máy đào
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	2
	Máy ủi
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	3
	Máy Lu
	02 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	4
	Máy khoan + cẩu (KH150)
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	5
	Thiết bị giã đá
	01 bộ
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	6
	Xe tưới nước
	01 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	7
	Máy bơm nước
	06 máy
	-
	Tốt
	Cienco 1

	8
	Máy toàn đạc
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	9
	Máy thuỷ bình
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Cienco 1

	10
	Máy hàn
	07 máy
	-
	Tốt
	Cienco 1

	11
	Đầm dùi
	04cái
	-
	Tốt
	Cienco 1

	12
	Máy nén khí
	01 máy
	-
	Tốt
	Cienco 1

	13
	Máy phát điện
	01 máy
	-
	Tốt
	Cienco 1

	2. Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu (Văn Phôn)

	1
	Máy đào
	03 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	2
	Máy ủi
	03 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	3
	Ô tô vận chuyển
	20 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	4
	Máy cẩu
	02 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	5
	Thiết bị giã đá
	02 bộ
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	6
	Máy lu rung
	04 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	7
	Xe tưới nước
	01 xe
	-
	Tốt
	Văn Phôn

	8
	Xe san
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	9
	Máy phát điện
	01 máy
	-
	Tốt
	Văn Phôn

	10
	Máy hàn
	10 máy
	-
	Tốt
	Văn Phôn

	11
	Máy toàn đạc
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	12
	Máy thuỷ bình
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Văn Phôn

	13
	Đầm dùi
	03 cái
	-
	Tốt
	Văn Phôn

	14
	Máy nén khí
	01 máy
	-
	Tốt
	Văn Phôn



III.2.1.2/Lô 2:TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.
	DANH MỤC THIẾT BỊ

	STT
	Loại thiết bị
	Số lượng
	Đăng ký đăng kiểm
	Tình trạng thiết bị
	Ghi chú

	1. Đoạn 1 (Quang Đại Việt)

	1
	Máy đào
	02 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	2
	Máy ủi
	02 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	3
	Máy Lu (1 lu rung, 1 lu tĩnh)
	02 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	4
	Máy san
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	5
	Máy rải cấp phối đá dăm
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	6
	Xe tưới nước
	01 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	7
	Ô tô vận chuyển
	10 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	8
	Máy trộn bê tông 250 lít
	02 máy
	-
	Tốt
	Quang Đại Việt

	9
	Đầm dùi
	04 cái
	-
	Tốt
	Quang Đại Việt

	2. Đoạn 2 (Quang Đại Việt)

	1
	Máy đào
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	2
	Máy ủi
	02 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	3
	Máy Lu
	03 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	4
	Máy san
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	5
	Xe tưới nước
	01 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	6
	Ô tô vận chuyển
	10 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	7
	Máy toàn đạc
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	8
	Máy thuỷ bình
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Quang Đại Việt

	3. Đoạn 3 (Vinaconex 25)

	1
	Máy đào
	02 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25

	2
	Máy ủi
	03 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25

	3
	Máy Lu (4 lu rung, 1 lu tĩnh)
	05 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25

	4
	Máy san
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25

	5
	Xe tưới nước
	01 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25

	6
	Ô tô vận chuyển
	20 xe
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25

	7
	Máy toàn đạc
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25

	8
	Máy thuỷ bình
	01 máy
	Đã đăng kiểm
	Tốt
	Vinaconex 25



III.2.2 Nhân sự nhà thầu:
III.2.2.1/ Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06
	DANH MỤC NHÂN SỰ

	STT
	Nhân sự
	Số lượng
	Ghi chú

	1. Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu

	1
	Cán bộ kỹ thuật hiện trường
	06
	Nhà thầu Cienco 1

	2
	Cán cộ phụ trách hồ sơ
	
	01
	Nhà thầu Cienco 1

	3
	Công nhân
	
	40
	Nhà thầu Cienco 1

	2. Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu

	1
	Cán bộ kỹ thuật hiện trường
	04
	Nhà thầu Văn Phôn

	2
	Cán cộ phụ trách hồ sơ
	02
	Nhà thầu Văn Phôn

	3
	Công nhân
	35
	Nhà thầu Văn Phôn



III.2.2.2/Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.
	DANH MỤC NHÂN SỰ

	STT
	Nhân sự
	Số lượng
	Ghi chú

	Đoạn 1:

	1
	Cán bộ kỹ thuật hiện trường
	04
	Nhà thầu Quang Đại Việt

	2
	Cán cộ phụ trách hồ sơ
	
	01
	Nhà thầu Quang Đại Việt

	3
	Công nhân
	
	20
	Nhà thầu Quang Đại Việt

	Đoạn 2:

	1
	Cán bộ kỹ thuật hiện trường
	03
	Nhà thầu Quang Đại Việt

	2
	Cán cộ phụ trách hồ sơ
	01
	Nhà thầu Quang Đại Việt

	3
	Công nhân
	05
	Nhà thầu Quang Đại Việt

	Đoạn 3:

	1
	Cán bộ kỹ thuật hiện trường
	05
	Nhà thầu Vinaconex

	2
	Cán cộ phụ trách hồ sơ
	02
	Nhà thầu Vinaconex

	3
	Công nhân
	40
	Nhà thầu Vinaconex


Báo cáo tuần thứ 41 (19/05/2017 -:- 26/05/2017)


Liên danh Tư vấn giám sát:
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC		
Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công - CNQN
[image: ][image: ]


Liên danh Tư vấn giám sát:
Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC		
Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công - CNQN
[image: ][image: ]


III.4.  Công việc hoàn thành trong tuần.
III.4.1/Lô 1: TK-02a - Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06
III.4.1.1  Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu.
	STT
	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
	TỔNG KHỐI LƯỢNG
	HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA
	KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
	KẾ HOẠCH TUẦN TỚI

	
	
	Đơn vị
	Khối lượng
	Khối lượng
	Kế hoạch
	Đạt tỷ lệ (%)
	Lũy kế đến kỳ trước
	Lũy kế đến nay
	Đạt tỷ lệ (%)
	Khối lượng

	101
	Huy động và giải thể NC,MMTB… của Nhà thầu
	%
	100
	-   
	-   
	 
	80
	80
	80%
	 

	102
	Giám sát, bảo vệ môi trường trong thời gian thi công
	tháng
	24
	0,021 
	-   
	 
	8
	8
	33,3%
	-

	103
	Cung cấp, kiểm soát giao thông và bảo trì các tuyến: đường trong giai đoạn xây dựng, nếu có
	tháng
	24
	0,500 
	-   
	
	8
	8
	33,3%
	-

	201.1
	Phần đường
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 201.3.1 
	Bê tông M200 đá 1x2 tấm đan đúc sẳn, bảo vệ mái taluy
	M3 
	485,15
	
	
	
	91,800 
	91,800 
	18,92%
	              -   

	201.4.1
	Bê tông thân tường chắn M250 đá 1x2
	m3
	1.506,86 
	164,028
	146,866
	111,7%
	   555,573 
	719.601 
	36,87%
	51,09

	201.4.2
	Cốt thép thân tường chắn d<=10mm
	Tấn
	1,65 
	0,315
	0,315 
	100%
	0,824 
	1,139 
	49,94%
	

	201.4.3
	Cốt thép thân tường chắn d<=18mm
	Tấn
	12,23 
	1,831
	1,831 
	100%
	6,117 
	7,948 
	50,02%
	

	201.4.4
	Cốt thép thân tường chắn d>18mm
	Tấn
	17,99 
	3,047
	3,047 
	100%
	8,995 
	12.042 
	50,00%
	

	201.4.5
	Cốt thép móng tường chắn d<=10mm
	Tấn
	0,68 
	0,109
	0,109
	100%
	0,335
	0,444
	49,26%
	

	201.4.6
	Cốt thép móng tường chắn d<=18mm
	Tấn
	11,81 
	1,621
	1,621
	100%
	5,904
	7,525
	49,99%
	

	201.4.7
	Cốt thép móng tường chắn d>18mm
	Tấn
	17,70 
	2,531
	2,531
	100%
	8,849
	11,380
	49,99%
	

	301.1
	Phần cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	301.1.11 
	Dầm bản bê tông DUL 40Mpa L=20m
	Dầm 
	16
	-   
	-   
	 
	16
	16
	100%
	 

	301.1.12
	Lao lắp dầm bản L=20m
	Dầm 
	16
	-   
	 -   
	 
	      16,00 
	16
	100%
	 

	301.1.13
	Dầm bản bê tông DUL 40Mpa L=11m
	Dầm 
	32
	-   
	-   
	 
	32
	32
	100%
	 

	301.1.14
	Lao lắp dầm bản L=11m
	Dầm 
	32
	-   
	-   
	 
	      32,00 
	32
	100%
	 

	301.1.15
	Bê tông bản mặt cầu 35MPa đá 1x2
	1 m3
	146,25 
	74,00 
	146,25
	50%
	74,00 
	74,00 
	50%
	72,25

	301.1.16
	Cốt thép bản mặt cầu d<=10mm (CB240-T)
	Tấn
	0,01 
	0,01 
	
	
	0,01 
	0,01 
	100%
	

	301.1.17
	Cốt thép bản mặt cầu d<=18mm (CB400-V)
	Tấn
	17,19 
	17,19 
	
	
	17,19 
	17,19 
	100%
	

	301.1.18
	Cốt thép bản mặt cầu d>18mm (CB400-V)
	Tấn
	5,82 
	5,82 
	
	
	5,82 
	5,82 
	100%
	

	301.1.20
	Cốt thép thân mố d<=18mm(CB400-V)
	Tấn
	20,38
	6,016 
	6,016 
	100%
	14,391
	20,407 
	70,6%
	

	301.1.21
	Cốt thép thân mố d>18mm(CB400-V)
	Tấn
	53,39
	13,491 
	13,491 
	100%
	39,896
	53,387 
	74,7%
	

	301.1.22
	Bê tông mố cầu 30Mpa đá 1x2
	M3
	699,1
	        85 
	207,87
	40,9%
	491,2228
	576,223 
	70,3%
	

	301.1.23
	Bê tông tường đầu, tường cánh 30Mpa đá 1x2
	M3
	25,89
	-   
	-   
	 
	25,890
	25,890
	100%
	              -   

	301.1.24
	Bê tông lót 10Mpa
	M3
	84,19
	
	
	
	47,834
	47,834
	56,82%
	              -   

	301.1.27
	Cốt thép thân trụ d<=18mm(CB400-V)
	Tấn
	37,84
	1,51 
	1,51 
	100%
	19,930
	19,930
	52,7%
	

	301.1.28
	Cốt thép thân trụ d>18mm(CB400-V)
	Tấn
	178,3
	20,03 
	20,03 
	100%
	59,878
	59,878
	33,6%
	

	301.1.29
	Bê tông trụ cầu 30Mpa đá 1x2
	M3
	1589,05
	308,44 
	308,44 
	100%
	597,397
	597,397
	37,6%
	

	301.1.30
	Cọc khoan nhồi D=1,2m
	 m
	659,8
	-   
	-   
	 
	659,8
	659,800
	100%
	              -   

	301.1.41
	Lắp đặt gối cao su KT (200x150x30)cm
	Cái
	192,00 
	-   
	-   
	 
	192,00 
	192,00
	100%
	 

	302.2.4
	Đào vét hữu cơ
	m3
	1.136,07
	 
	-   
	 
	100,00
	100,00
	8,80%
	 



III.4.1.2  Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu.
	STT
	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
	TỔNG 
KHỐI LƯỢNG
	HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA
	KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
	 KẾ HOẠCH
TUẦN TỚI 

	
	
	Đơn vị
	 Khối 
lượng 
	 Khối 
lượng 
	 Kế 
hoạch 
	Đạt tỷ lệ
	 Lũy kế đến kỳ trước 
	 Lũy kế đến nay 
	Đạt tỷ lệ
	 Khối lượng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Huy động và giải thể NC,MMTB… của Nhà thầu
	%
	100
	
	
	
	80
	80
	80%
	

	102
	Giám sát, bảo vệ môi trường trong thời gian thi công
	tháng
	24
	
	
	
	03
	03
	12.5%
	

	103
	Cung cấp, kiểm soát giao thông và bảo trì các tuyến: đường trong giai đoạn xây dựng
	tháng
	24
	
	
	
	03
	03
	12.5%
	

	401.1
	Phần cầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	401.1.20
	Cọc khoan nhồi D=1,2m
	m
	518.08
	-
	-
	-
	185.92
	185.92
	35.89%
	-

	401.1.28
	Bê tông lót 10Mpa
	m3
	66.05
	0
	7.4
	0%
	9.139
	9.139
	13.84%
	7.4

	401.1.35
	Bê tông bịt đáy, M200, đá 1x2
	m3
	1295.37
	269.087
	269.087
	100%
	244.052
	513.139
	39.61%
	0

	401.1.31
	Bê tông mố cầu 30Mpa đá 1x2 (Mố M2)
	m3
	882.03
	
	
	
	395.08
	395.08
	44.79%
	-

	401.1.32
	Cốt thép mố cầu d<=18mm(CB400-V)(Mố M2)
	Tấn
	21.33
	
	
	
	9.77
	9.77
	45.8%
	-

	401.1.33
	Cốt thép mố cầu d>18mm(CB400-V) (Mố M2 )
	Tấn
	49.93
	
	
	
	23.41
	23.41
	46.89%
	-

	402.1.1
	Đắp cát hạt thô K98
	M3
	10856.42
	-
	-
	-
	4,900.15
	4900.15
	45.14%
	-

	402.1.4
	Vét hữu cơ
	M3
	4134.47
	-
	-
	-
	2,540.73
	2540.73
	61.45%
	-

	201
	Phần đường
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	201.1.6
	Đào vét hữu cơ
	m3
	18,034.36 
	-
	-
	-
	9,473.24
	9473.24
	52.53%
	-

	201.1.7
	Gia cố nền đất yếu bằng vải ĐKT
	m2
	22,598.65 
	-
	-
	-
	13,149.83
	13149.83
	58.19%
	-

	201.1.8
	Đắp cát hạt thô K90
	m3
	15,421.46 
	-
	-
	-
	9,469.43
	9469.43
	3.24%
	-

	201.1.4
	Đắp đất nền đường K95
	m3
	73,502.73
	4000
	5000
	80%
	17000
	21000
	16.32%
	5000

	201.4.31
	Bê tông móng cống M150 đá 4x6  
	m3
	32.23
	-
	-
	-
	24.30
	24.30
	75.39%
	-

	201.4.34
	Bê tông thân cống M300 đá 1x2
	m3
	321.60
	-
	-
	-
	125.27
	125.27
	38.95%
	-

	201.4.35
	Cốt thép thân cống d<=10mm
	Tấn
	0.44
	-
	-
	-
	0.17
	0.17
	38.64%
	-

	201.4.36
	Cốt thép thân cống d<=18mm
	Tấn
	14.58
	-
	-
	-
	6.43
	6.43
	44.10%
	-

	201.4.37
	Cốt thép thân cống d>18mm
	Tấn
	27.07
	-
	-
	-
	10.69
	10.69
	39.49%
	-

	201.4.41
	Bê tông M200 đá 2x4 thân tường cánh
	m3
	98.53
	
	
	
	18.22
	18.22
	18.49%
	-

	201.4.42
	Cốt thép thân tường d<=10mm 
	Tấn
	0.15
	
	
	
	0.02
	0.02
	10%
	-

	201.4.43
	Cốt thép thân tường d<=18mm 
	Tấn
	6.9
	
	
	
	1.24
	1.24
	12.90%
	-

	201.4.44
	Bê tông thân cống chân khay
	M3
	89.11
	
	
	
	12.74
	12.74
	14.3%
	-

	201.4.45
	Cốt thép sân cống, chân khay d<=18mm
	Tấn
	2.29
	
	
	
	0.463
	0.463
	20.22%
	-

	201.4.46
	Đóng cọc cừ tràm dài 4.5m, đường kính 10cm, mật độ 16 cọc/m2
	m
	5530
	-
	-
	-
	9027
	9027
	-
	-




III.4.2/Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.
III.4.2.1. Đoạn 1 và Đoạn 2:
	STT
	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
	TỔNG KHỐI LƯỢNG
	HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA
	KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
	 KẾ HOẠCH TUẦN TỚI 

	
	
	Đơn vị
	  Khối 
	 Khối
	 Kế
	Đạt tỷ lệ
	 Lũy kế đến kỳ trước 
	 Lũy kế đến nay 
	Đạt tỷ lệ
	 Khối lượng 

	
	
	
	 lượng  
	lượng 
	hoạch 
	
	
	
	
	

	 A 
	PHẦN KHỐI LƯỢNG THEO HĐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	201
	Bill thầu số 2: Phần đường
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	201.1
	Công tác đất
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	201.1.1
	Đào nền đường đất cấp 3
	m3
	39,473.08 
	             -   
	-   
	 
	6,441.77 
	6,441.77 
	16.32%
	3,855.75 

	201.1.2
	Đào nền đường đất cấp 2
	m3
	5,659.03 
	             -   
	-   
	 
	915.57 
	915.57 
	16.18%
	-   

	201.1.3
	Lu lèn khuôn đường độ chặt K95
	m2
	13,957.40 
	             -   
	-   
	 
	4,101.39 
	4,101.39 
	29.39%
	-   

	201.1.5
	Đắp nền đường K95
	m3
	26,707.19 
	     295.25 
	-   
	 
	16,891.00 
	17,186.25 
	64.35%
	375.78 

	201.1.6
	Đắp đất đầm chặt K98
	m3
	17,521.08 
	  1,193.87 
	155.20 
	769.26%
	8,503.27 
	9,697.14 
	55.35%
	341.17 

	201.1.7
	Vét hữu cơ
	m3
	13,704.95 
	     123.23 
	-   
	 
	16,414.15 
	16,537.38 
	120.8%
	165.73 

	201.1.8
	Đắp cát công trình K90
	m3
	8,586.04 
	             -   
	-   
	 
	7,691.49 
	7,691.49 
	89.58%
	-   

	201.1.9
	Gia cố nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật
	m2
	2,622.24 
	             -   
	-   
	 
	5,746.24 
	5,746.24 
	219.1%
	-   

	201.2
	Công tác móng, mặt đường
	1
	1
	1
	1
	100.00%
	1
	1
	1
	1

	201.2.7
	Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25
	m3
	6,064.67 
	-   
	-   
	 
	615.74 
	615.74 
	10.15%
	-   

	201.2.8
	Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5
	m3
	10,373.08 
	  1,821.97 
	1,302.6 
	139.87%
	3,044.79 
	4,866.76 
	46.92%
	198.57 

	201.3
	Công tác thi công vỉa hè, bó vỉa, trồng cây, gia cố taluy, tổ chức giao thông
	1
	1
	1
	1
	100.00%
	1
	1
	1
	1

	201.3.1
	Lát gạch Terrazzo kích thước (40x40x3)cm
	m2
	16,928.86 
	             -   
	-   
	 
	3,003.97 
	3,003.97 
	17.74%
	-   

	201.3.2
	Bê tông bó vỉa M200 đá 1x2
	m3
	264.75 
	             -   
	-   
	 
	85.05 
	85.05 
	32.13%
	-   

	201.4
	Công tác thoát nước, cống kỹ thuật
	1
	1
	1
	1
	100.00%
	1
	1
	1
	1

	201.4.1
	Cung cấp và lắp đặt ống cống bê tông ly tâm D80 (H30)
	m
	403.54 
	             -   
	-   
	 
	124.00 
	124.00 
	30.73%
	-   

	201.4.2
	Bê tông đan mương M200 đá 1x2
	m3
	318.83 
	6.52 
	-   
	 
	17.29 
	23.81 
	7.47%
	-   

	201.4.3
	Bê tông đan mương M300 đá 1x2
	m3
	441.60 
	       21.34 
	13.80 
	154.61%
	84.02 
	105.36 
	23.86%
	-   

	201.4.4
	Cốt thép đan mương d<=10mm
	t
	15.96 
	0.37 
	0.37 
	100.00%
	2.57 
	2.93 
	18.38%
	-   

	201.4.5
	Cốt thép đan mương d<=18mm
	t
	52.68 
	1.21 
	1.21 
	100.00%
	6.04 
	7.25 
	13.76%
	-   

	201.4.6
	Cốt thép đan mương d>18mm
	t
	12.63 
	             -   
	-   
	 
	3.01 
	3.01 
	23.85%
	-   

	201.4.7
	Bê tông xà mũ M200 đá 1x2
	m3
	125.81 
	2.21 
	-   
	 
	24.46 
	26.66 
	21.20%
	-   

	201.4.8
	Cốt thép xà mũ d<=10mm
	t
	8.27 
	0.13 
	-   
	 
	1.79 
	1.92 
	23.23%
	-   

	201.4.9
	Cốt thép xà mũ d<=18mm
	t
	1.89 
	0.04 
	-   
	 
	0.37 
	0.41 
	21.59%
	-   

	201.4.10
	Bê tông thân mương M150 đá 2x4
	m3
	1,539.35 
	       19.45 
	13.90 
	139.96%
	288.96 
	308.41 
	20.04%
	27.74 

	201.4.11
	Bê tông móng mương M150 đá 4x6
	m3
	1,845.26 
	       22.21 
	16.56 
	134.13%
	356.26 
	378.47 
	20.51%
	29.81 

	201.4.12
	Hố ga loại 1, KT 1700X1500(mm)
	nr
	-   
	             -   
	-   
	 
	2.00 
	2.00 
	 
	-   

	201.4.14
	Hố ga loại 2, KT 1900X1500 (mm)
	nr
	10.00 
	             -   
	-   
	 
	1.00 
	1.00 
	10.00%
	-   

	201.4.20
	Hố ga loại 5, KT 1700X1500(mm)
	nr
	18.00 
	             -   
	-   
	 
	9.00 
	9.00 
	50.00%
	-   

	201.4.22
	Bê tông bản quá độ M300 đá 1x2
	m3
	126.72 
	             -   
	-   
	 
	18.32 
	18.32 
	14.46%
	-   

	201.4.25
	Cốt thép d<=10mm bản quá độ
	t
	0.83 
	             -   
	-   
	 
	0.51 
	0.51 
	61.57%
	-   

	201.4.26
	Cốt thép d<=18mm bản quá độ
	t
	5.58 
	             -   
	-   
	 
	1.12 
	1.12 
	20.01%
	-   

	401
	Bill thầu số 4: Nguồn cung cấp nước, điện và chiếu sáng
	1
	1
	1
	1
	100.00%
	1
	1
	1
	1

	401.2
	Hệ thống cấp điện và chiếu sáng
	1
	1
	1
	1
	100.00%
	1
	1
	1
	1

	1
	 Cống thoát nước ngang D1000 
	 md 
	29.00 
	-   
	-   
	 
	15.00 
	15.00 
	51.72%
	-   

	2
	 Cống thoát nước ngang D1500 
	 md 
	34.00 
	             -   
	-   
	 
	22.00 
	22.00 
	64.71%
	-   

	3
	 Vét hữu cơ 
	 m3 
	 
	             -   
	-   
	 
	1,143.33 
	1,143.33 
	 
	-   

	4
	 Đắp cát K95 nền đường 
	 m3 
	
	             -   
	-   
	 
	2,323.01 
	2,323.01 
	 
	-   

	5
	 Vải địa kỹ thuật 
	 m2 
	 
	-   
	-   
	 
	3,103.27 
	3,103.27 
	 
	-   


III.4.2.2. Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến)
	  STT
	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC
	TỔNG 
KHỐI LƯỢNG
	HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH ĐỀ RA
	KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH
	 KẾ HOẠCH
TUẦN TỚI 

	
	
	Đơn vị
	 Khối 
lượng 
	 Khối 
lượng 
	 Kế 
hoạch 
	Đạt tỷ lệ 
	 Lũy kế đến kỳ trước 
	 Lũy kế đến nay 
	Đạt tỷ lệ
	 Khối lượng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    201
	 Bill thầu số 2: Phần đường 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 201.1 
	 Công tác đất 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	 201.1.1 
	 Đào nền đường đất cấp 3 
	 m3 
	5.007,699 
	-   
	-   
	 
	5.007,70 
	5.007,70 
	100%
	-   

	 201.1.2 
	 Đào nền đường đất cấp 2 
	 m3 
	645,780 
	-   
	-   
	 
	645,78 
	645,78 
	100%
	-   

	 201.1.3 
	 Lu lèn khuôn đường độ chặt K95 
	 m2 
	7.132,260 
	-   
	-   
	 
	7.132,26 
	7.132,26 
	100 %
	-   

	 201.1.4 
	 Lu lèn khuôn đường độ chặt K98 
	 m2 
	85,651 
	-   
	-   
	 
	85,65 
	85,65 
	100%
	-   

	 201.1.5 
	 Đắp nền đường K95 
	 m3 
	47.962,281 
	400,00 
	736,28 
	7,52%
	47.226,00 
	47.626,00 
	99,3%
	336,28 

	 201.1.6 
	 Đắp đất đầm chặt K98 
	 m3 
	14.289,705 
	1.000 
	1.000 
	72,62%
	12.521,20 
	13.521,20 
	94,6%
	400,00 

	 201.1.7 
	 Vét hữu cơ 
	 m3 
	10.384,241 
	-   
	-   
	 
	10.384,24 
	10.384,24 
	100%
	-   

	201.2
	Công tác móng mặt đường
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	 201.2.8 
	 Lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5 
	 m3 
	6.744,27 
	500,00 
	500,00 
	
	2.720,00 
	3.220,00 
	47,7%
	1.000,00 

	201.4
	Công tác thoát nước, cống kỹ thuật 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	 201.4.3 
	 Bê tông đan mương M300 đá 1x2 
	 m3 
	6,979 
	-   
	-   
	 
	6,98 
	6,98 
	100 %
	-   

	 201.4.4 
	 Cốt thép đan mương d<=10mm 
	 t 
	0,732 
	-   
	-   
	 
	0,73 
	0,73 
	100%
	-   

	 201.4.5 
	 Cốt thép đan mương d<=18mm 
	 t 
	1,617 
	-   
	-   
	 
	1,62 
	1,62 
	100%
	-   

	 201.4.7 
	 Bê tông xà mũ M200 đá 1x2 
	 m3 
	4,144 
	-   
	-   
	 
	4,14 
	4,14 
	100%
	-   

	 201.4.8 
	 Cốt thép xà mũ d<=10mm 
	 t 
	0,648 
	-   
	-   
	 
	0,65 
	0,65 
	100%
	-   

	 201.4.9 
	 Cốt thép xà mũ d<=18mm 
	 t 
	0,684 
	-   
	-   
	 
	0,68 
	0,68 
	100%
	-   

	 201.4.10 
	 Bê tông thân mương M150 đá 2x4 
	 m3 
	19,521 
	-   
	-   
	 
	19,52 
	19,52 
	100%
	-   

	 201.4.11 
	 Bê tông móng mương M150 đá 4x6 
	 m3 
	151,046 
	10,00 
	-   
	35,19%
	132,10 
	142,10 
	94,1%
	-   

	 201.4.12 
	 Hố ga loại 1, KT 1700X1500(mm) 
	 nr 
	11,000 
	5,00 
	-   
	 
	-   
	5,00 
	 
	-   

	 201.4.22 
	 Bê tông bản quá độ M300 đá 1x2 
	 m3 
	17,950 
	-   
	-   
	0,00%
	-   
	-   
	 
	-   

	 201.4.23 
	 Bê tông bản quá độ M250 đá 1x2 
	 m3 
	46,720 
	-   
	-   
	0,00%
	23,36 
	23,36 
	50%
	-   

	 201.4.24 
	 Bê tông bản quá độ M200 đá 1x2 
	  m3 
	38,200 
	-   
	-   
	0,00%
	38,20 
	38,20 
	 
	-   

	 201.4.25 
	 Cốt thép d<=10mm bản quá độ 
	 t 
	2,367 
	-   
	-   
	0,00%
	-   
	-  
	 
	-   

	 201.4.26 
	 Cốt thép d<=18mm bản quá độ 
	 t 
	4,475 
	-   
	-   
	0,00%
	-   
	-   
	 
	-   

	 201.4.29 
	 Bê tông M200 đá 2x4 thân tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu 
	 m3 
	48,820 
	-   
	-   
	0,00%
	48,82 
	48,82 
	100%
	-   

	 201.4.30 
	 Bê tông M150 đá 2x4 tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu 
	 m3 
	107,363 
	-   
	-   
	0,00%
	107,36 
	107,36 
	100%
	-   

	 201.4.31 
	 Bê tông M150 đá 4x6 móng tường đầu, tường cánh thượng hạ lưu 
	 m3 
	159,099 
	-   
	-   
	0,00%
	159,10 
	159,10 
	100%
	-   

	 201.4.32 
	 Cốt thép thân tường d<=10mm thượng hạ lưu 
	 t 
	0,070 
	-   
	-   
	0,00%
	0,07 
	0,07 
	100%
	-   

	 201.4.33 
	 Cốt thép thân tường d<=16mm thượng hạ lưu 
	 t 
	3,610 
	-   
	-   
	0,00%
	3,61 
	3,61 
	100%
	-   

	 201.4.41 
	 Bê tông sân cống, chân khay M200 đá 2x4 thượng, hạ lưu 
	 m3 
	30,380 
	-   
	-   
	 
	30,38 
	30,38 
	 
	-   

	 201.4.42 
	 Tháo dỡ và lắp đặt ống bê tông ly tâm D80cm, L=4m 
	 m 
	        120,000 
	               -   
	               -   
	 
	                60,00 
	           60,00 
	 
	                    -   

	*
	 Cầu Kênh
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	 301.1.1 
	 Dầm bản bê tông DUL, kéo trước, L=18m 
	 nr 
	12,00 
	-   
	-   
	
	12,00 
	12,00 
	100%
	-   

	 301.1.2 
	 Thi công lao lắp dầm bản và hoàn thiện 
	 nr 
	12,00 
	-   
	-   
	 
	12,00 
	12,00 
	 
	-   

	 301.1.18 
	 Bê tông lót, M100, đá 4x6 
	m3 
	20,77 
	-   
	-   
	 
	20,77 
	20,77 
	100%
	-   

	 301.1.19 
	 Quét nhựa đường chống thấm 
	 1 lít 
	768,75 
	-   
	-   
	 
	615,00 
	615,00 
	 
	-   

	 301.1.24 
	 Bê tông tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố  30Mpa đá 1x2 
	 m3 
	437,19 
	-   
	-   
	
	437,19 
	437,19 
	100%
	-   

	 301.1.25 
	 Cốt thép tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố d=14mm (CB400-V) 
	 t 
	2,50 
	-   
	-   
	
	2,50 
	2,50 
	100%
	-   

	 301.1.26 
	 Cốt thép tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố d=16m (CB400-V) 
	 t 
	9,60 
	-   
	-   
	
	9,60 
	9,60 
	100%
	-   

	 301.1.27 
	 Cốt thép tường đầu, tường cánh, thấn mố, bệ mố d=22mm (CB400-V) 
	 t 
	               4,91 
	               -   
	               -   
	
	                 4,91 
	            4,91 
	100%
	                    -   

	 301.1.28 
	 Cốt thép tường cánh d=8mm  (CB240-T) 
	 t 
	0,03 
	-   
	-   
	
	0,03 
	0,03 
	100%
	-   

	 301.1.29 
	 Cốt thép thân mố d=28mm (CB400-V) 
	 t 
	2,68 
	-   
	-   
	
	2,68 
	2,68 
	100%
	-   

	 301.1.30 
	 Bê tông bịt đáy, M200, đá 1x2 
	m3 
	180,00 
	-   
	-   
	 
	180,00 
	180,00 
	100%
	-   

	 301.1.31 
	 Cốt thép bệ mố d=25mm (CB400-V) 
	 t 
	6,15 
	-   
	-   
	 
	6,15 
	6,15 
	100%
	-   

	 301.1.32 
	 Gối cao su KT (250x200x49)cm 
	 nr 
	48,00 
	-   
	-   
	 
	48,00 
	48,00 
	 
	-   

	 301.1.33 
	 Cọc khoan nhồi D=1,0 m Bê tông thương phẩm 
	 m 
	231,00 
	-   
	-   
	 
	231,00 
	231,00 
	100%
	-   

	301.2 
	 Đường dẫn hai đầu cầu 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	

	 301.2.1 
	 Đắp cát hạt thô K95 
	m3 
	1.481,48 
	-   
	-   
	 
	1.300,00 
	1.300,00 
	 
	-   

	 301.2.3 
	 Vét hữu cơ 
	m3 
	84,92 
	-   
	-   
	 
	84,92 
	84,92 
	 
	-   

	 301.2.4 
	 Bê tông mái taluy M150 đá 2x4 
	m3 
	64,57 
	-   
	30,00 
	 
	-   
	-   
	 
	30,00 

	 301.2.5 
	 Bê tông chân khay M150 đá 4x6 
	 m3 
	34,23 
	-   
	-   
	 
	34,23 
	34,23 
	 
	-   

	*
	Khối lượng phát sinh
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	

	*
	Cống tròn D100, D150
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	I. Thân cống
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bê tông ống cống M200 đá 1x2 (3 đốt D150 + 7 đốt D50)
	 m3
	3,210
	-   
	-   
	 
	3,21 
	3,21 
	100%
	-   

	2
	Cốt thép ống cống d=6mm (3 đốt D150 + 7đốt D50)
	tấn
	0,088
	-   
	-   
	 
	0,09 
	0,09 
	100%
	-   

	3
	Cốt thép ống cống d=10mm (3 đốt D150 + 7đốt D50)
	tấn
	0,165
	-   
	-   
	 
	0,16 
	0,16 
	100%
	-   

	6
	Quét nhựa đường chống thấm & mối nối ống cống D150
	ống
	53,000
	-   
	-   
	 
	34,00 
	34,00 
	64,2%
	-   

	7
	Lắp đặt đốt cống D=150cm
	Đốt
	53,000
	-   
	-   
	100%
	34,00 
	34,00 
	64,2%
	-   

	*
	Cống hộp (1x1)m đúc sẵn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	I. Thân cống
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Bê tông ống cống M250 đá 1x2
	 m3
	84,455
	-   
	-   
	 
	84,46 
	84,46 
	100%
	-   

	11
	Cốt thép ống cống d=6mm
	tấn
	0,399
	-   
	-   
	 
	0,40 
	0,40 
	100%
	-   

	12
	Cốt thép ống cống d=8mm
	tấn
	3,385
	-   
	-   
	 
	3,38 
	3,38 
	100%
	-   

	13
	Cốt thép ống cống d=10mm
	tấn
	4,638
	-   
	-   
	 
	4,64 
	4,64 
	100%
	-   

	14
	Cốt thép ống cống d=16mm
	tấn
	0,336
	-   
	-   
	 
	0,34 
	0,34 
	100%
	-   

	15
	Lắp đặt đốt cống (100x100)cm
	Đốt
	133,000
	-   
	-   
	100%
	105,00 
	105,00 
	79%
	-   

	*
	Cống hộp đổ tại chỗ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	I. Thân cống
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Bê tông thân cống M300 đá 1x2
	m3
	250,870
	-   
	-   
	 
	250,87 
	250,87 
	100%
	-   

	22
	Cốt thép ống cống d=10mm
	tấn
	0,350
	-   
	-   
	 
	0,35 
	0,35 
	100%
	-   

	23
	Cốt thép ống cống d=14mm
	tấn
	13,900
	-   
	-   
	 
	13,90 
	13,90 
	100%
	-   

	24
	Cốt thép ống cống d=20mm
	tấn
	21,720
	-   
	-   
	 
	21,72 
	21,72 
	100%
	-   

	25
	Bê tông lót móng cống M150 đá 4x6
	m3
	19,936
	-   
	-   
	 
	19,94 
	19,94 
	100%
	-   

	*
	III. Tường cánh BTCT
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Cốt thép thân tường d=8mm thượng lưu, hạ lưu
	Tấn
	0,068
	-   
	-   
	 
	0,07 
	0,07 
	 
	-   

	28
	Cốt thép thân tườngd=16mm thượng lưu, hạ lưu
	Tấn
	3,614
	-   
	-   
	 
	3,61 
	3,61 
	 
	-   

	29
	Cốt thép d=12mm sân cống, chân khay thượng lưu, hạ lưu
	tấn
	1,105
	-   
	-   
	 
	0,28 
	0,28 
	 
	-   



III.5 Đánh giá tiến độ thi công thực tế so với cam kết của Nhà thầu:
III.5.1 Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06
a. Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu: (Nhà thầu Cienco 1)
· Trong tuần qua, Nhà thầu triển khai công tác cốt thép tường chắn, cốt thép thân mố d=<18mm và d>18mm, cốt thép thân trụ d=<18mm và d>18mm, bê tông trụ cầu 30Mpa đá 1x2 hoàn thành 100%, đạt tiến độ đề ra.
· Công tác bê tông thân tường chắn M250 đá 1x2 vượt so với tiến độ đề ra trong tuần.
· Công tác thi công bê tông mố cầu 30Mpa đá 1x2 hoàn thành 40.9%, chậm hơn so với kế hoạch đề ra.
* Đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết tại cuộc họp ngày 28/3/2017: Tiến độ thi công của nhà thầu đang chậm trể ở một số hạng,cụ thể:
- Hạng mục thi công trụ T4 cam kết thực hiện từ 10/4 đến 30/4; đến nay nhà thầu mới thi công được phần bệ trụ.
- Hạng mục thi công trụ T5 cam kết thực hiện từ 2/5 đến 30/5; đến nay nhà thầu chưa thi công.
- Hạng mục thi công Mố M6 cam kết thực hiện từ 10/4 đến 10/5; đến nay nhà thầu mới thi công được 70% khối lượng.
- Hạng mục thi công tường chắn mố M0 nhà thầu cam hết huy động 2 bộ ván khuôn để thi công song song tường chắn hai bên trái và phải, tuy nhiên đến nay nhà thầu chưa huy động ván khuôn thân tường chắn về công trường.
- Hạng mục cọc khoan nhồi của hệ đà giáo, trụ tạm thi công nhịp vòm nhà thầu cam kết bắt đầu thi công 15/04/2017 nhưng đến nay nhà thầu mới bắt đầu thi công.
b. Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu: (Nhà thầu Văn Phôn)
· Hạng mục đắp đất K95 đường nối hai cầu hoàn thành 80%, chậm so với tiến độ.
· Hạng mục bê tông bịt đáy M200 đá 1x2 hoàn thành 100% đảm bảo kế hoạch.
* Đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết tại cuộc họp ngày 11/5/2017: Tiến độ thi công của nhà thầu chậm trễ ở các hạng mục sau:
· Hạng mục sản xuất dầm Supper–T: Nhà thầu cam kết ngày 18/5 đệ trình kiểm định kích căng, đồng hồ; tập kết cáp dự ứng lực về công trường và có kế hoạch thí nghiệm cáp. Ngày 20/5 tập kết ray, xe nâng dầm và thi công đường sàng dầm. Tuy nhiên đến nay nhà thầu chưa đệ trình kiểm định kích căng, đồng hồ; chưa thí nghiệm cáp dự ứng lực... Bên cạnh đó nhà thầu cam kết đến ngày 27/5 sẽ đổ bê tông dầm đầu tiên nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành các công tác chuẩn bị trước khi thi công dầm.
· Trụ T3: nhà thầu cam kết ngày 16/5 siêu âm CKN; ngày 18/5 đổ b ê tông bịt đáy và tập kết ván khuôn tròn thi công trụ T3. Đến nay nhà thầu đã thực hiện siêu âm cọc và đổ bê tông bịt đáy; chưa tập kết ván khuôn.
· Hạng mục đường nối giữa hai cầu: ngày 12/5 huy động đủ 5 lu rung; ngày 15/5 thi công cống chui (350x250) Km1+693. Đến nay nhà thầu vẫn chưa thực hiện.
III.5.2 Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh
a. Đoạn 1 và Đoạn 2: (Nhà thầu Quang Đại Việt)
· Trong tuần qua nhà thầu triển khai công tác đắp đất đầm chặt K98, lớp cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 37.5; bê tông đan mương M300 đá 1x2, bê tông thân mương M150 đá 2x4, bê tông móng mương M150 đá 4x6 vượt so với tiến độ kế hoạch.
·  Các công tác cốt thép đan mương d=<10mm, d=<18mm hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
* Đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết trong cuộc họp ngày 28/03/2017: Tiến độ thi công của nhà thầu đang có phần chậm hơn so với tiến độ cam kết.
b. Đoạn 3: (Nhà thầu Vinaconex)
· Trong tuần qua, nhà thầu triển khai công tác đắp đất đầm chặt K98 hoàn thành 72.62%, công tác bê tông móng mương M150 đá 4x6 hoàn thành 35.19%, công tác đắp đất K95 hoàn thành 7.52%, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra.
· Công tác lắp đặt đốt cống D=150cm và (100x100)cm hoàn thành 100%, đảm bảo tiến độ.
· Các công tác còn lại trong tuần qua nhà thầu chưa triển khai thi công.
* Đánh giá tiến độ tổng thể của nhà thầu so với tiến độ cam kết trong cuộc họp ngày 21/03/2017: Tiến độ thi công của nhà thầu còn chậm, chưa đảm bảo so với tiến độ cam kết.
III.6.  Dự kiến kế hoạch thi công trong tuần 42:
III.6.1/Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06.
	a. Thi công cầu Bàn Thạch và đường dẫn hai đầu cầu:
· Nhà thầu thi công: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (CIENCO 1)
- Thi công tường chắn (thân, phải tuyến) đoạn 08-09, 09-10,10-11.
- Thi công thân trụ T4, mố M6.
- Đổ bê tông bản mặt cầu nhịp T1-T2
	b. Thi công cầu Kỳ Phú và đường dẫn hai đầu cầu:
· Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây dựng Văn Phôn
- Đổ bê tông lót và đập đầu cọc khoan nhồi trụ T3.
- Đắp đất K95 đoạn đường nối (5000 m3).
- Thi công cống D150 tại Km1+609.58 và cống hộp (350x250)cm - Km1+693.72

III.6.2/Lô 2 : TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh.
a. Đoạn 1:Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh)
· Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quang Đại Việt.
	- Thi công bê tông móng, bê tông thân mương từ HG13T đến HG14T, HG20P đến HG21P.
	- Thi công móng cấp phối đá dăm loại 1 Dmax37.5 từ cọc 36 đến cọc 39 bên phải tuyến.
	b. Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông).
· Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Quang Đại Việt.
	- Thi công vét hữu cơ, đắp K95, K98 từ cọc 271 đến cọc 281.
	- Thi công hoàn thiện đào nền, đào khuôn, đào rãnh từ cọc 281 đến cọc 294.
	c. Đoạn 3: Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến).
· Nhà thầu thi công:TCT CP XNK & Xây dựng Việt Nam - Công ty CP Vinaconex 25.
- Thi công đắp đất K95, K98
- Thi công móng cấp phối đá dăm Dmax37,5
- Thi công nút Lê Thánh Tông
- Thi công cống (100x100)cm tại Km5+059,90








IV. CÁC VẤN ĐỀ, SỰ CỐ VÀ CHẬM TRỄ
IV.1. Lô 1: TK-02a Xây dựng cầu Bàn Thạch, cầu Kỳ Phú bao gồm đường dẫn và đoạn đường nối giữa hai cầu, đoạn từ Km0+916.98 -:- Km2+548.06.
· Nhà thầu Cienco 1: 
- Tiến độ thi công của nhà thầu chậm trể so với cam kết; sự chậm trể này do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu. Đến nay nhà thầu đã tập kết đầy đủ vật tư về công trường. Đề nghị nhà thầu tăng thêm các đội thi công và tăng ca làm việc để đẩy nhanh tiến độ.
· Nhà thầu Văn Phôn:
- Sự chậm trễ của nhà thầu bắt nguồn từ việc đến tháng thứ 6 kể từ thời điểm có lệnh khởi công nhà thầu mới bắt đầu thi công dẫn đến tiến độ thi công của nhà thầu chậm trễ so với hồ sơ dự thầu. Mặc dù TVGS đã có thư nhắc nhở rất nhiều lần với sự chậm trễ của nhà thầu nhưng đến nay nhà thầu này vẫn chưa tích cực trong việc huy động đủ máy móc, thiết bị, vật tư thi công cũng như nhân sự theo yêu cầu để triển khai các hạng mục theo tiến độ công việc đã được nhà thầu cam kết.
IV.2. Lô 2: TK-02b - Xây dựng 3 đoạn đường từ đường Hùng Vương đến cuối tuyến, bao gồm cầu Kênh
· Nhà thầu Quang Đại Việt: 
1/ Đoạn 1: Từ Km0+000 -:- Km0+916.98 (Từ đường Hùng Vương đến hết nút giao đường Phan Chu Trinh)
- Sự chậm trễ của nhà thầu là do không đủ mặt bằng thi công toàn đoạn 1, các đoạn mặt bằng được bàn giao chưa trọn vẹn. Kính đề nghị BQL sớm giải quyết và bàn giao mặt bằng những vị trí còn lại để Nhà thầu triển khai thi công kịp tiến độ đã đề ra.
2/ Đoạn 2: Từ Km2+548.06 -:- Km3+897.20 (Từ giáp đường dẫn phía đông cầu Kỳ Phú (cuối lô 1) đến đầu nút giao đường Lê Thánh Tông).
- Thời gian trước, mặt bằng thi công của nhà thầu chưa thuận lợi. Tuy nhiên đến nay, một số vị trí mặt bằng đã được bàn giao, toàn đoạn đã cơ bản được thông suốt. Nhà thầu cần tích cực thi công để đẩy nhanh tiến độ.
· Nhà thầu Viaconex 25: 
3/Thi công đoạn 3:Từ Km3+897.20 -:- Km6+308 (Từ đầu nút giao đường Lê Thánh Tông đến cuối tuyến giáp với đường cứu hộ, cứu nạn).
- Kiến nghị Ban QLDA làm việc với các bên liên quan sớm giải quyết và di dời 1 trụ điện trung thế tại Km4+200 để Nhà thầu triển khai thi công kịp kế hoạch, tiến độ đề ra.
V. QUẢN LÝ XÂY DỰNG BỞI TƯ VẤN GIÁM SÁT
VI.1. Chất lượng các công việc:
· Công tác quản lý chất lượng công trình đảm bảo, thi công theo đúng quy trình, quy phạm hiện hành;
· Công tác kiểm tra, giám sát biện pháp thi công, vật tư vật liệu đưa vào công trình đảm bảo yêu cầu;
· Tư vấn giám sát đã giám sát chặt chẽ quá trình thi công theo đúng thiết kế và các chỉ dẫn kỹ thuật và các quy định hiện hành, kiên quyết không cho đưa vào sử dụng vật tư, vật liệu kém chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
· Công tác nội nghiệp.
· Việc thực hiện và lập hồ sơ quản lý chất lượng được thực hiện theo đúng quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án và phù hợp với Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên, công tác hoàn thiện nội dung hồ sơ QLCL theo quy định của các Nhà thầu còn chậm do việc bố trí cán bộ chuyên trách của các nhà thầu còn mỏng và thiếu kinh nghiệm.

VI.2. Yêu cầu hoạt động khắc phục:
· Yêu cầu chung đối với 4 nhà thầu:
           Hiện nay các nhà thầu đã thực hiện cam kết tiến độ thi công với Ban QLDA và TVGS (tại các cuộc họp ngày 21/03/2017; ngày 28/03/2017; ngày 11/4/2017 và ngày 11/5/2017vừa qua). Yêu cầu các nhà thầu nghiêm túc thực hiện việc đẩy nhanh tiến độ thi công, huy động thêm máy móc, thiết bị vật tư và nhân lực đảm bảo theo cam kết. Những vướng mắt phát sinh trong quá trình thi công cần được nhanh chóng thông báo cho TVGS và Ban QLDA để phối hợp và xử lý nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công.
· Nhà thầu Cienco 1: 
		+ Về vật tư, dụng cụ: Huy động đầy đủ 1 bộ ván khuôn nhịp vòm, 2 bộ ván khuôn tường chắn và các vật tư, thiết bị thi công hệ đà giáo nhịp vòm.
	+ Về máy móc, nhân sự: bổ sung 1 cẩu 25 tấn và 1 tổ đội thi công tường chắn, 1 tổ đội thi công bệ thân trụ + nhịp vòm.  
	+ Nhà thầu cần đẩy nhanh công tác khoan cọc trụ tạm; triển khai các hạng mục phục vụ thi công hệ đà giáo, trụ tạm nhằm đẩy nhanh công tác thi công 3 nhịp vòm.

· Nhà thầu Văn Phôn:
	+ Nhà thầu Văn Phôn cần phải đầy nhanh công tác thi công dầm (bệ đúc, đường sàng dầm và giá nâng cẩu dầm ...) và thi công các cống chui dân sinh, cống thoát nước ngang nền đường. Lập bản tính và sớm trình biện pháp thi công đường công vụ, cầu tạm; biện pháp thi công chi tiết và tổng thể các hạng mục công việc theo nội dung cam kết của nhà thầu tại cuộc họp ngày 11/4/2017.
	+ Về vật tư, dụng cụ: Huy động đầy đủ các vật tư, thiết bị phục vụ công tác thi công dầm SuperT (giá long môn, xe goong, tà vẹt, ray P43 ...). 
	+ Về máy móc, nhân sự: bổ sung 1 lu rung 25 tấn, 1 xe tưới nước. Huy động thêm 1 tổ đội thi công cống, 1 tổ đội thi công dầm Super-T và 03 cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm phụ trách kỹ thuật và QLCL.

· Nhà thầu Quang Đại Việt: 
           + Nhà thầu cần huy động thêm 01 tổ đội thi công các cống thoát nước ngang đường thuộc đoạn 2. 
· Nhà thầu Viaconex 25: 
	+ Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công việc chính theo đúng thời gian hợp đồng nhà thầu phải tổ chức thi công: làm tăng ca, thêm giờ đồng thời bổ sung 1 xe lu rung 25 tấn cho mũi thi công nền đường đoạn từ đường Lê Thánh Tông về cầu Kênh.


VI. AN TOÀN VÀ KẾ HOẠCH MÔI TRƯỜNG
· Hiện nay thời tiết đã thuận lợi, tiến độ thi công các hạng mục trên công trường đang được các nhà thầu đẩy nhanh vì vậy dễ dẫn đến nguy cơ mất ATLĐ cao, vì vậy yêu cầu các Nhà thầu cần quán triệt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ATLĐ; ATGT. Khoanh vùng, rào chắn phạm vi thi công, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại các khu vực nguy hiểm, hố sâu và trên các tuyến giao thông liên quan tới dự án, không cho người không phận sự, không có đầy đủ bảo hộ lao động vào công trường.
· Việc thực hiện và trang bị các công cụ, dụng cụ bảo hộ lao động cho các cán bộ, công nhân hiện đang công tác tại dự án đã được các Nhà thầu lưu ý và quan tâm nhưng việc trang bị cho công nhân tại các Tổ, Đội thi công vẫn chưa được đầy đủ theo yêu cầu trong nội dung, kế hoạch thực hiện được lập và đã được TVGS và Ban QLDA phê duyệt. Yêu cầu các nhà thầu cần thực hiện, trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.
· Công tác VSMT đến thời điểm hiện tại vẫn  chưa được duy trì tốt do công tác dọn vệ sinh và tưới nước giảm bụi trên các tuyến đường giao thông vận chuyển vật liệu và trên tuyến đang thi công các nhà thầu thực hiện chưa tốt. Các đoạn gây bụi nhiều nhất là đoạn tại nút giao với đường Lê Thánh Tông; đoạn 3 do Vinaconex thi công và tại nút giao đường Phan Chu Trinh. Yêu cầu các Nhà thầu cần tăng cường công tác kiểm tra để khắc phục, xử lý không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh vùng dự án.
· 

VII. HÌNH ẢNH THI CÔNG
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